

Fasi di sviluppo standard degli impianti di generazione di biometano

Fasi	m1	m2	m3	m4	m5	m6	m7	m8	m9	m10	m11	m12	m13	m14	m15
1. Scouting	■														
2. Contratti di diritto di superficie	■	■													
3. Contratti di fornitura della materia prima		■	■												
4. Progettazione preliminare		■	■	■											
5. Autorizzazione			■	■	■	■	■								
6. Progettazione definitiva							■								
7. Dalla cantierizzazione alla connessione								■	■	■	■	■	■	■	■

Variazione valore quote

Descrizione fase	% avan.	Val. nom. quote	In finanziamento della holding *
Scouting	20%	€ 7.000	80%
Conclusione fasi 2., 3., e 4	30%	€ 18.000	70%
Ottenimento autorizzazione	100%	€ 70.000	70%

* % Trasformazione acquisto quote